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СОПРОВОЖДЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Е.В. МОЖЕНКОВА, А.И. ПАРАМОНОВ 

Аннотация. Рассмотрена структура корпоративных вычислительных сетей 
(КВС) и классификация проблем, возникающих при работе с КВС, по ее уров-
ням. Выделена основная группа элементов КВС, которая является объектом 
исследования, — корпоративная информационная система (КИС). Освещен 
этап сопровождения КИС в разрезе трудозатрат на этом этапе жизненного 
цикла. Для наглядности процесс сопровождения представлен в виде замкнутой 
итерационной системы, в которой длительность и перечень выполняемых ра-
бот зависят от типа возникающей проблемы. В соответствии со стандартом 
СТБ ИСО/МЭК 14764-2003 предложена трехуровневая классификация типов 
проблем для работ по сопровождению КИС. Проведен статистический анализ 
временных затрат сопровождения КИС согласно предложенной классифика-
ции в разрезе работ и типов ошибок. По результатам анализа выделены основ-
ные причины затрат временных ресурсов на сопровождение, которые опреде-
лили направление дальнейшего исследования — обработка банков данных 
в режиме реального времени с последующей локализацией бизнес-процесса 
для сокращения временных и финансовых затрат на  сопровождение КИС. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Корпоративная вычислительная сеть (КВС) позволяет автоматизировать 
процесс производства на предприятии путем своевременного получения 
достоверной информации, ее аналитического анализа и интеграции данных 
между корпоративными информационными системами (КИС). Изменение 
схемы ведения бизнеса предприятия меняет и требования, предъявляемые к 
КВС, что обусловливает основное условие существования — возможность 
своевременной гибкой реконструкции сети, которое позволит конкуриро-
вать с другими предприятиями. Популярность использования КВС вызвало 
большой интерес к исследованию подходов решения различного рода про-
блем, возникающих на этапах жизненного цикла (ЖЦ). Сопровождение КВС 
составляет 2/3 части ЖЦ, поэтому предприятие тратит большую часть ре-
сурсов на этап сопровождения. Корпоративная вычислительная сеть являет-
ся сложноорганизованной системой, которая зависит от многих факторов: 
многообразия сетевых технологий, особенностей проектирования, спектра 
решаемых задач, различия внутренней организации, ЖЦ и др. Эти факторы 
(каждый в отдельности и в совокупности) существенно усложняют создание 
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единого подхода к комплексному решению проблем. Исследованиям данной 
предметной области занимались международные и отечественные ученые 
[1–3]. Анализ литературы в области сопровождения отразил основные на-
правления в исследованиях: классификация сопровождения программных 
средств (ПС), адаптация технологии выбора моделей ЖЦ, исследования во-
просов проектирования ПС для дальнейшего сопровождения, оценка воз-
можности поддержки и сопровождение системы по разным показателям, 
унификация процесса внедрения различных ERP-систем и пр. Исходя из 
проведенного анализа, следует отметить, что большая часть исследований 
посвящена оптимизации проектирования новых систем с целью сокращения 
затрат на последующее сопровождение. В большинстве публикаций рас-
сматривается поддержка ПС в зависимости от факторов и особенностей 
исследуемого ПС. Однако остается актуальная проблема, недостаточно про-
работанная в области сопровождения — это оптимизация затрат сопровож-
дения уже существующих и введенных в эксплуатацию ПС.  

Цель работы — выявление основных причин трудозатрат по сопрово-
ждению корпоративных информационных систем.  

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ КОРПОРАТИВНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ 

Для систематизации проблем, возникающих при работе с КВС, предлагается 
классифицировать их в виде многоуровневой схемы по аналогии со струк-
турой строения самой КВС (рис. 1) [4, 5]. 

Основываясь на структуре КВС, можно сделать вывод, что для каждого 
уровня характерны свои особенности функционирования подсистемы, свои 
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Рис. 1. Структура КВС и классификация проблем по ее уровням 
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типы ошибок и соответственно свой класс специалистов, решающих эти 
проблемы.  

Корпоративная информационная система является основной состав-
ляющей КВС и включает в себя: прикладное программное обеспечение, сис-
темные сервисы и банки данных. Конечная цель любой КВС реализована в 
прикладных программах верхнего уровня, поэтому особое внимание стоит 
уделить исследованию подходов сокращения затрат на сопровождение КИС 
предприятия. 

СОПРОВОЖДЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Этап сопровождения в ЖЦ КИС является критическим фактором для опре-
деления стоимости программного обеспечения. На этапе сопровождения 
разработчик получает уже существующую и введенную в эксплуатацию 
систему со своей спецификой работы. Программисту, который мог не уча-
ствовать на этапе разработки, приходится приспосабливаться к стилю и со-
держанию программы, а иногда нарушать структуру кода для расширения 
функциональности с учетом сохранения алгоритмов работы бизнес-
процессов предыдущих решений. 

Согласно проведенным статистическим исследованиям, сопровождение 
ПС может составлять от 40% до 90% от общей стоимости любого про-
граммного продукта [6, 7]. Возможность сопровождения программного 
обеспечения и легкость, с которой может быть изменена система, —
атрибуты оценки качества программного продукта [8]. Корпоративная ин-
формационная система относится к средствам, которые имеют продолжи-
тельный период ЖЦ, в том числе продолжительный этап сопровождения. 
Поэтому сокращение затрат процессов этапа сопровождения является акту-
альной задачей.  

При сопровождении ПС обычно производится его исправление, не за-
трагивающее основного функционального назначения и включающее в себя 
локализацию и устранение обнаруженных дефектов в программных моду-
лях, переработку интерфейсов ПС, модификацию кодов, документации или 
структуры баз данных ПС и др. [9]. 

Процессы сопровождения КИС можно представить в виде замкнутой 
итерационной системы (рис. 2). Этап сопровождения может включать в себя 
работы процесса разработки из группы основных процессов ЖЦ (подготов-
ку процесса разработки, анализ требований, проектирование, программиро-
вание и тестирование, сборку обновлений и т.д.), а также работы вспомога-
тельной группы процессов ЖЦ КИС (документирование, совместный анализ 
и др.). Длительность инкремента и перечень выполняемых работ может 
варьироваться и зависеть от типа возникающей проблемы по доработке или 
исправлению функциональности бизнес-процесса, а также степени реализо-
ванности существующей функциональности программного средства.  

В соответствии со стандартом [9] введем трехуровневую классифика-
цию типов проблем. Это позволит систематизировать работы по сопровож-
дению КИС согласно описанным процессам итерационной системы. Верх-
ний уровень классификации включает в себя разделение проблем на 
следующие типы:  
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 ошибки реализации — сбои, приводящие к нарушению работоспо-
собности системы; ошибки, исключающие или затрудняющие использова-
ние бизнес-функций; несоответствие законодательству или стандарту; про-
чие ошибки; 

 модернизация — необходимость выполнения трудоемких работ в 
случае изменений (дополнений) законодательства; 

 развитие функциональности — расширение функциональности, реа-
лизация которых является условием внедрения системы, предложения по 
быстродействию или эргономики.  

В зависимости от типа проблемы различаются и работы, выполняемые 
в каждом процессе сопровождения КИС (табл. 1). Особое внимание следует 
обратить на процесс «Подготовка процесса разработки», перечень работ ко-
торого сильно зависит от типа проблемы. Это увеличивает его трудоемкость 
и является наиболее уязвимым. 

Процесс «Подготовка процесса разработки» необходим для планирова-
ния и документального оформления стратегии проведения сопровождения. 
Для типа проблем «Ошибка реализации» выполняются работы по локализа-
ции бизнес-процесса КИС. Под локализацией бизнес-процесса (проблемы) 
понимается проверка и подтверждение повторяемости описанной пользова-
телем последовательности действий и конечного результата на тестовой 
базе данных организации-разработчика. Для проблем по модернизации 
системы проводятся работы по анализу существующих бизнес-процессов 
и последующей их доработке согласно законодательным изменениям. 
При развитии функциональности составляется план-график сопровождения 
и разработки, определяются организационные взаимоотношения с заказ-
чиком. 
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Рис. 2. Процессы сопровождения КИС 
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Т а б л и ц а  1 .  Классификация работ по сопровождению КИС 

Наименование работ по типам проблем 
Наименование 

процесса Ошибка 
реализации 

Модернизация 
Развитие 

функциональности 

Локализация 
бизнес-
процесса 

Анализ доработки 
системы согласно 
законодательным 

изменениям 

Составление 
план-графика Подготовка  

процесса  
разработки Анализ ресурсов 

Оценка стоимости 
Определение сроков выполнения 

Аналитическая оценка бизнес-процесса. 
Разработка вариантов реализации 

Составление аналитической записки 
Анализ требований 

Согласование решения 

Проектирование 
Создание 

контрольных 
примеров 

Составление технического проекта 

Программирование 
Кодирование 

Разработка пользовательской документации 

Сборка обновлений 
Подготовкой дистрибутивов компонентов 

Предварительное тестирование 

Тестирование 
Проведения испытаний (тестирования) 

Оценка результатов испытаний 

Документирование 
Подготовка информационных обновлений  

для конечного пользователя 
Совместный анализ Оценка результатов решения 

 

Процесс «Подготовка процесса разработки» необходим для планирова-
ния и документального оформления стратегии проведения сопровождения. 
Для типа проблем «Ошибка реализации» выполняются работы по локализа-
ции бизнес-процесса КИС. Под локализацией бизнес-процесса (проблемы) 
понимается проверка и подтверждение повторяемости описанной пользова-
телем последовательности действий и конечного результата на тестовой ба-
зе данных организации-разработчика. Для проблем по модернизации систе-
мы проводятся работы по анализу существующих бизнес-процессов и 
последующей их доработке согласно законодательным изменениям. При 
развитии функциональности составляется план-график сопровождения и 
разработки, определяются организационные взаимоотношения с заказчиком. 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Для дальнейшего исследования возможности облегчения процесса «Подго-
товка процесса разработки» проведен анализ статистических данных рас-
пределения временных затрат на сопровождение КИС программистов ком-
пании УП «ТопСофт» в период 2014–2016 гг. (табл. 2).  
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Т а б л и ц а  2 .  Распределение временных затрат программистов (2014–2016 гг.) 

Виды работ 2014 2015 2016 
Локализация 3154,47 3641,76 5907,69 

Аналитическая проработка  801,00 427,05 232,86 
Кодирование 11260,60 10891,70 13326,80 

Выпуск обновлений 1309,50 972,00 256,50 
Предварительное тестирование 197,25 405,00 1009,95 

ИТОГО 16722,80 16337,50 20733,80 
 

График распределения затрат показан на рис. 3. Основная активность 
разработчиков связана с процессами 1–5 сопровождения КИС (см. табл. 1). 
В связи с этим для статистики были рассмотрены работы: локализация, ана-
литическая проработка, кодирование, выпуск обновлений, предварительное 
тестирование. Статистика подтвердила, что основное рабочее время затра-
чивается на этапы кодирования (65%) и локализации (23%). Остальные 12% 
времени приходится на работы: аналитическую проработку, выпуск обнов-
лений и предварительное тестирование. 

Исследовано также распределение проблем по типам в соответствии с 
классификацией второго уровня за тот же период (рис. 4).  

Можно заметить, что основная доля затрат разработчика при сопрово-
ждении КИС приходится на решение проблем с типом «Ошибка реализа-
ции» (2014 — 38%; 2015 — 35%; 2016 — 35%). А значит, большая часть 
временных затрат разработчика приходится именно на локализацию про-
блем с этим типом. Это подтверждает актуальность результатов исследова-
ний [10, 11]. Решение рассмотренных проблем лежит в плоскости локализа-
ции причин ошибок и оперативного их устранения. 

Затраты временных ресурсов на локализацию проблемы определяются 
следующими причинами: 

 кратко описан бизнес-процесс, настроенный у клиента, разработчик 
не может проявить проблему (не все настройки указаны); 

 для передачи и настройки копии базы данных, на которой смодели-
рован пример с ошибкой, требуется дополнительное время; 

 Рис. 3. График распределения затрат времени 



Выявление причин трудоемкости сопровождения корпоративных информационных систем 

Системні дослідження та інформаційні технології, 2018, № 2 61

 клиент не предоставляет доступ к информации: нет удаленного под-
ключения, либо представителю отдела внедрения не предоставляют доступ 
на тестовую копию базы данных клиента; 

 в организации высокий уровень защиты корпоративных данных и 
клиент может прислать только название интерфейса, описание последова-
тельности действий, выбранный пункт меню и значение результата, который 
он считает ошибочным; 

 для локализации проблемы необходимо создавать отладочный ре-
сурс и отправлять клиенту для выполнения и дальнейшего предоставления 
протокола отладки; 

 актуальным источником описания работы программы является сам 
исходный код.  

Описанные причины напрямую либо косвенно связаны с набором дан-
ных пользователя. Набор данных включает в себя: информацию банка дан-
ных, пользовательские настройки системы, информацию о рабочей станции 
и установленных компонентах системы.  Поэтому в дальнейших исследова-
ниях особое внимание предлагается уделить обработке банков данных в ре-
жиме реального времени с последующей локализацией бизнес-процесса 
клиента на машине разработчика для сокращения временных и финансовых 
затрат при сопровождении КИС. 

ВЫВОДЫ 

1. Анализ статистических данных временных затрат выполнения работ 
по сопровождению КИС показал, что большая часть трудоемкости прихо-
дится на процесс «Подготовка процесса разработки», работу «Локализация 
бизнес-процесса» проблемы с типом «Ошибка реализации».  

2. Рассмотрен набор ключевых причин, влияющих на трудоемкость за-
дачи локализации проблемы бизнес-процесса КИС. Анализ этих причин по-
казал, что работы по локализации проблемы требуют дальнейшего изучения 
с целью поиска системного подхода решения данной задачи. 
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Рис. 4. График распределения проблем по типам 
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3. Определено основное направление дальнейших исследований — об-
работка банков данных в режиме реального времени для локализации биз-
нес-процесса клиента. Это позволит сократить время и финансовые затраты 
на обслуживание КИС. 
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