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Цель работы – определить наиболее оптимальную методологию эффективного управления 
IT проектом в области юриспруденции. 

Проектное управление обладает двумя ключевыми преимуществами. Во-первых, проектное 
управление, в отличие от операционного, направлено на достижение целей, а не на обеспечение 
процесса. Во-вторых, проектное управление фокусируется на коммуникации и управлении 
ожиданиями заинтересованных сторон, что позволяет повысить их удовлетворѐнность. 

Исследование, проведѐнное Робертсом и Фурлонгером, показало, что применение 
детальной и формализованной методологии управления проектами позволяет повысить 
эффективность реализации проектов в среднем на 20-30%[1]. Кроме того, важно понимать, что 
проект с перерасходом средств или несоблюдением сроков не обязательно является 
провальным.[2] Более того, применение формализованной проектной структуры позволяет: 

 Чѐтче определить содержание проекта 

 Определить и согласовать цели и задачи проекта 

 Облегчить идентификацию необходимых для успешного завершения проекта ресурсов 

 Более прозрачно и чѐтко распределить ответственность между проектными ролями 

 Сфокусировать усилия команды на достижении конечных выгод от проекта. 
Можно выделить следующие методологии управления проектами:  

 Waterfall – лучше всего подходит для коротких несложных проектов, проектов с четко 
установленными требованиями и проектов, в которых меняются ресурсы, зависимые от подробной 
документации.[3] 

 Agile - лучше всего работает в случаях когда вы не уверены, каким должен быть конечный 
результат, но имеете общее представление о продукте, когда проект нужно быстро подстраивать 
под изменения и если взаимодействие и коммуникация — ваши сильные стороны, а планирование 
– нет.[3] 

На рисунке 1 показаны жизненные циклы продукта, которые составлены во время 
исследования данных методологий. Проведены исследования условий проекта и установлено, что 
наиболее оптимальной методологией разработки будет являться Agile из-за ряда причин, которые 

присущи только жизненному циклу 
гибкой методологии разработки[4]: 
люди важнее инструментов; 
Качество продукта важнее 
документации; взаимодействие с 
заказчиком важнее контракта; 
готовность к изменениям важнее 
установленного плана. 

В результате разработка 
проекта в области юриспруденции с 
использованием методологии Agile 
позволит повысить качество 
результата, проект легко 
адаптируемый к переменам и 
конкурентным условиям, желаемые 
цели достигаются намного быстрее 

и с большим эффектом, что экономит время и ресурсы. 
 
Рисунок 1 – жизненный цикл в Agile и Waterfall 

 
Список использованных источников: 
1. Successful IS Project Management / John P. Roberts, Jonathan Furlonger  // Gartner, Inc., 200..   
2. Project Success: Critical Factors and Behaviours / Emanuel Camilleri. – Gower publishing, 2011. – 303 с. 
3. Топ Методологий Управления Проектами [Электронный ресурс]. – Режим доступа https://blog.ganttpro.com/ru/top-

metodologiy-upravleniya-proektami. – Дата доступа: 03.10.2020. 
4. Agile-манифест [Электронный ресурс] – Режим доступа https://agilemanifesto.org/iso/ru/manifesto.html. - Дата 

доступа: 03.10.2020 

 


