

Коробка здания готова. Продолжается строительство общежития БГМУ

Строительство общежития БГМУ на ул. Семашко — Каролинском проезде продолжается, строители завершают возводить коробку здания, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал [ГПО «Минскстрой»](#).



На текущий момент специалисты заняты кровельными работами и утеплением фасада, а внутри строения уже установлены перегородки. Штукатуры работают на 10-м и 11-м этажах, а также идут работы по устройству полов и облицовочные работы.



По словам начальника участка генподрядного СУ-13 ОАО «Стройтрест № 4» Александра Хрищановича, на текущий неделе на стройплощадку общежития БГМУ доставят дверные блоки, а с 10 февраля начнут их устанавливать.



Продолжаются и возведение 20-этажного общежития БГУИР: монолитчики трудятся на уровне 15-го этажа. Одновременно каменщики заполняют стеновые проемы керамзитобетонными блоками на 10-м этаже. Кроме того, продолжается установка окон в здании. В ближайшее время будет закрыт контур трехэтажной стилобатной части, соединяющей два жилых корпуса, а затем приступят к штукатурным работам.



На строительстве общежитий трудятся около 180 человек, работы продолжаются и в выходные.

Фото из Telegram-канала «ГПО «Минскстрой»

Автор материалов

Ольга Прищепчик